

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	陸沢町宅地耐震化推進事業（防災・安全）												
計画の期間	令和04年度～令和04年度（1年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	陸沢町												
計画の目標	第一次スクリーニング計画で抽出された大規模盛土造成地について、箇所ごとの優先度評価を行い、計画的に進めるための第二次スクリーニング計画を作成し、町の総合的な防災対策の推進を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	2	A	2	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 $C / (A + B + C + D)$	0	%

番号	計画的成果目標（定量的指標）	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R4年度当初		R4年度末
1	第二次スクリーニング計画を計画・公表し、地域住民の関心及び防災意識を高める。 第二次スクリーニング調査実施における優先度の高い箇所の抽出及び第二次スクリーニング計画を作成し公表することで地域住民の防災意識を高めます。 0地区/2地区 2地区/2地区	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R04	R05	R06	R07	R08			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
市街地整備事業	A13-001	宅地耐震	一般	睦沢町	直接	睦沢町	-	-	大規模盛土造成地の変動 予測調査(睦沢町)	第二次スクリーニング計画の 作成(4箇所)	睦沢町						2		-
											小計						2		
											合計						2		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

社会資本整備事業の事後評価として睦沢町で実施

事後評価の実施時期

令和5年7月

公表の方法

睦沢町ホームページにて公表

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

町内における大規模盛土造成地を把握し、公表により町民の防災意識の向上に寄与した。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

大規模盛土造成地の把握が出来たので、定期的に経過観察を行っていく。

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	100%
	最終実績値	100%