

作業内容		期日（予定）	参加者作業時間（概算・目安）
米づくり	田植え	5月3日（日）	1人8時間～（8人1時間～）
	草取り	田植え1週間後の土日から、隔週程度で最低4回実施	第1回：1人2時間～
			第2回：1人2時間～
			第3回：1人2時間～
			第4回：1人2時間～
			第5回以降：1人2時間～
稲刈り・ハザガケ	8月15日（土）～9月20日（日）のいずれかで実施	1人10時間～（5人2時間～）	
脱穀・粃摺り	脱穀・選別	8月29日（土）以降10月末までに、米乾燥後、1～2日間で実施	5時間～
	粃摺り・選別	8月30日（日）以降12月末までに、1～2日間で実施	4時間～